



PARA LA EDUCACION, SALUD Y ATENCION AL MENOR

## ANEXO MODIFICATORIO DE CONTRATO DE OBRAS

### “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CECOSF BELLAVISTA”

En Ancud, República de Chile, 18 días del mes de Diciembre del año 2018, comparecen: la **CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD PARA LA EDUCACION, SALUD Y ATENCION A MENORES**, RUT. N ° **71.420.700-8**, persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro debidamente representada por su Secretario General, **Don JORGE URIBE GALLARDO**, chileno, RUT N°9.414.591-0, ambos domiciliados en calle Yerbas Buenas N° 915, de la ciudad de Ancud, en adelante también la Corporación y el Sr. **RENE ORLANDO VILLARRUEL VILLARRUEL**, RUT N ° 6.930.039-7, domiciliado en Pasaje 2 N° 143, Villa O'Higgins, Ancud, en adelante el “contratista”, quienes han convenido el presente anexo modificatorio de contrato de obras:

**PRIMERO:** Con fecha 30 de Octubre del 2018 se celebró el contrato “**AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CECOSF BELLAVISTA**”, entre la **CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ANCUD PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR**, RUT N ° 71.420.700-8, persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, debidamente representada por su Secretario General, **Don JORGE URIBE GALLARDO**, chileno, RUT N°9.414.591-0, ambos domiciliados en calle Yerbas Buenas N° 915, Ancud y Sr. **RENE ORLANDO VILLARRUEL VILLARRUEL**, RUT N ° 6.930.039-7, domiciliado en Pasaje 2 N° 143, Villa O'Higgins, Ancud, la ejecución de las obras de Ampliación y Mejoramiento del CECOSF Bellavista, Ancud, aprobado mediante Resolución N ° 1.691, del 05-11-2018.

**SEGUNDO:** Mediante Resolución N ° **1.994 del 14 de Diciembre del 2018**, de la Corporación Municipal de Ancud, se autorizan disminuciones y aumentos de obras, la que no se reproduce por ser conocida por las partes.-

**TERCERO:** Que vienen las partes a suscribir el presente anexo modificatorio del contrato “**AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CECOSF BELLAVISTA**”, en el siguiente sentido.

**CUARTO:** Se procede a modificar la cláusula **CUARTA** del contrato citado en la cláusula **PRIMERA** del presente anexo modificatorio de contrato en cuanto al monto del contrato: se aumenta el presupuesto de las obras en \$ **1.357.048** (un millón trescientos cincuenta y siete mil cuarenta y ocho pesos), por lo que el precio único a pagar por la ejecución de las obras contratadas será la cantidad de \$ **23.255.799** (veinte tres millones doscientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y nueve pesos) IVA incluido, los que serán financiados con cargo a PERCAPITA.

**QUINTO:** Se tienen como expresamente reproducidas las cláusulas contenidas en el contrato “**AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CECOSF BELLAVISTA**”, suscrito entre las partes y ya citado en la cláusula **PRIMERA** de este anexo modificatorio de contrato, en todo lo no preceptuado por el presente instrumento.

**SEXTO:** El contratista hace entrega de Depósito a la Vista -03- N ° 001517-8 del Banco de Chile, Ancud, por el monto de \$ 67.850, de fecha 18 de Diciembre del 2018, a nombre de la Corporación Municipal de Ancud para la Educación, Salud y Atención al Menor por fiel cumplimiento de contrato y correcta ejecución de las obras, correspondiente al 5% del monto total del anexo modificatorio de contrato, de acuerdo a bases administrativas Art. 26.

**OCTAVO:** El presente contrato se extiende firmado en cuatro copias quedando una copia en poder del adjudicatario y las restantes en poder de la Corporación Municipal de Ancud.

**RENE ORLANDO VILLARRUEL VILLARRUEL**  
RUT N° 6.930.039-7



**JORGE URIBE GALLARDO**  
**SECRETARIO GENERAL**

JUG/OOM/IHR/ihr.