

## ANEXO MODIFICATORIO CONTRATO DE OBRAS

### “AMPLIACIÓN SALA DE REHABILITACIÓN COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN PASILLO CONECTOR CECOSF PUDETO Y CESFAM PUDETO.”

En Ancud, Republica de Chile, 01 días del mes de Febrero del año 2019, comparecen: la **CORPORACION MUNICIPAL DE ANCUD PARA LA EDUCACION, SALUD Y ATENCION A MENORES**, RUT. N ° 71.420.700-8, persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro debidamente representada por su Secretario General (S), **Don ONORINO OJEDA MANSILLA**, chileno, RUT N° 10.305.581-4, ambos domiciliados en calle Yerbas Buenas N° 915, de la ciudad de Ancud, en adelante también la Corporación y **CHAICURA SPA.**, RUT N ° 76.737.249-3, debidamente representada por Doña **MIRTA OLIVA BARRIA RAVENA**, RUT N ° 8.257.675-4, ambas domiciliadas en calle Madre Paulina N ° 33, Villa José Joaquín Prieto, de la ciudad de Ancud en adelante la “contratista”, quienes han convenido el presente anexo modificatorio de contrato:

**PRIMERO:** Con fecha 15 de Noviembre del 2018 se celebró el contrato “**AMPLIACIÓN SALA DE REHABILITACIÓN COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN PASILLO CONECTOR CECOSF PUDETO Y CESFAM PUDETO**” entre la **CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ANCUD PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN A MENORES**, RUT N ° 71.420.700-8, persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, debidamente representada por su Secretario General, **Don JORGE URIBE GALLARDO**, chileno, RUT N°9.414.591-0, ambos domiciliados en calle Yerbas Buenas N° 915, y **CHAICURA SPA.**, RUT N ° 76.737.249-3, debidamente representada por Doña **MIRTA OLIVA BARRIA RAVENA**, RUT N ° 8.257.675-4, ambas domiciliadas en calle Madre Paulina N ° 33, Villa José Joaquín Prieto, de la ciudad de Ancud, , aprobado por Resolución N ° 1.773 del 15 de Noviembre del 2018, que no se reproduce por ser conocida por las partes.-

**SEGUNDO:** Mediante Resolución N ° 148 del 30 de Enero del 2019, de la Corporación Municipal de Ancud, se autoriza aumento de plazo en **18 (dieciocho)** días corridos a contar del 23 de Enero del 2019, fecha de término del contrato original, la que no se reproduce por ser conocida por las partes.-

**TERCERO:** Que vienen las partes a suscribir el presente anexo modificatorio del contrato “**AMPLIACIÓN SALA DE REHABILITACIÓN COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN PASILLO CONECTOR CECOSF PUDETO Y CESFAM PUDETO**”, en el siguiente sentido.

**CUARTO:** Se procede a modificar la cláusula **QUINTA** del contrato principal citado en la cláusula **PRIMERA** del presente anexo modificatorio de contrato, en cuanto a su duración: por cuanto el plazo de ejecución de las obras se extenderá por **18(dieciocho)** días corridos a contar del término de los **70** días corridos, originalmente contratados, 23 de Enero del 2019, quedando como nueva fecha de término el **11 de Febrero del 2019**.

**QUINTO:** Se tienen como expresamente reproducidas las cláusulas contenidas en el contrato “**AMPLIACIÓN SALA DE REHABILITACIÓN COMUNAL Y CONSTRUCCIÓN PASILLO CONECTOR CECOSF PUDETO Y CESFAM PUDETO**”, suscrito entre las partes y ya citado en la cláusula **PRIMERA** de este anexo modificatorio de contrato, en todo lo no preceptuado por el presente instrumento.

**SEXTO:** La personería de **Don JORGE EDUARDO URIBE GALLARDO** para representar a la Corporación Municipal de Ancud, emana de la Escritura Pública protocolizada en Repertorio N ° 2641-2016, de fecha 30 de Diciembre del 2016 de la Notaria de Ancud.

La personería de Doña **MIRTA OLIVA BARRIA RAVENA** para representar a **CHAICURA SPA**, consta en Estatuto Actualizado del Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

**SEPTIMO:** El presente anexo modificatorio de contrato se extiende firmado en cuatro copias quedando una copia en poder del adjudicatario y las restantes en poder de la Corporación Municipal de Ancud.



**CHAICURA SPA.**  
RUT N° 76.737.249-3

OOM/IHR/ihr.



**ONORINO OJEDA MANSILLA**  
**SECRETARIO GENERAL (S)**