

## ANEXO MODIFICATORIO CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS “CONSERVACION ESCUELA RURAL SOL DEL PACIFICO”

En Ancud, a 20 días del mes de Junio del 2019, comparecen: la **CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ANCUD PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN A MENORES** RUT N ° 71.420.700-8, persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro debidamente representada por su Secretario General, **Don JORGE URIBE GALLARDO**, chileno, RUT N°9.414.591-0, ambos domiciliados en calle Yerbas Buenas N° 915, en adelante también la Corporación y **CHAICURA SPA.**, RUT N° 76.737.249-3, debidamente representada por Doña **MIRTA OLIVA BARRÍA RAVENA**, RUT N ° 8.257.675-4, ambas domiciliadas en calle Madre Paulina N ° 33, Villa José Joaquín Prieto, Ancud, en adelante la “contratista”, quienes han convenido el presente anexo modificatorio de contrato de ejecución de obras:

**PRIMERO:** Con fecha 08 de Abril del 2019, se celebró el contrato de ejecución de obras “**Conservación Escuela Rural Senda Chacao**”, entre la **CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ANCUD PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR**, RUT N ° 71.420.700-8, debidamente representada por su Secretario General, **Don JORGE URIBE GALLARDO**, RUT N°9.414.591-0, ambos domiciliados en calle Yerbas Buenas N° 915, Ancud y **CHAICURA SPA.**, RUT N° 76.737.249-3, debidamente representada por Doña **MIRTA OLIVA BARRÍA RAVENA**, RUT N ° 8.257.675-4, ambas domiciliadas en calle Madre Paulina N ° 33, Villa José Joaquín Prieto, Ancud, aprobado mediante Resolución N ° 842 del 03 de Abril del 2019, la ejecución de las obras del Proyecto “**Conservación Escuela Rural Sol Del Pacifico**”, **RBD 8100, Código MINEDUC: ID PROYECTO: 1- FAEP-2019- 12**, por el monto de \$ 10.704.371 (diez millones setecientos cuatro mil trescientos setenta y un pesos) IVA incluido, **con cargo a FAEP 2018**, Excedentes, en el plazo **60 (sesenta) días corridos**, a contar de la fecha del Acta de Entrega del Terreno.-

**SEGUNDO:** Mediante Resolución N ° 1.363 del 17 de Junio del 2019, de la Corporación Municipal de Ancud, se autoriza el **aumento de plazo en 40 (cuarenta) días corridos**, a contar del **21 de Junio del 2019**, fecha de término del plazo originalmente contratado, quedando como nueva **fecha de término, el 30 de Julio del 2019**. Esto, en atención a las modificaciones de partidas a costo cero solicitadas por la contratista, visadas por la Unidad Técnica y aprobadas por la Secretaria Ministerial de Educación Los Lagos, Oficio **Ordinario N ° 1.603** del 18 de Junio del 2019.

**TERCERO:** Que vienen las partes a suscribir el presente anexo modificatorio del contrato “**Conservación Escuela Rural Sol Del Pacifico**”, en el siguiente sentido: se procede a modificar la cláusula **SEXTA** del contrato principal citado en la cláusula **PRIMERA** del presente anexo modificatorio de contrato, en cuanto a su duración, por cuanto el plazo de ejecución de las obras se extenderá por **40 (cuarenta) días corridos** a contar del término de los **60 días corridos**, originalmente contratados, 21 de Junio del 2019, quedando como nueva fecha de término el **30 de Julio del 2019**.

**CUARTO:** : La contratista en garantía de fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras, correspondiente a un 5% del monto del contrato, entrega en este acto a la Corporación, Certificado de Fianza de MasAVAL, Ley N ° 20.179, Pagadero a la vista, nominativo, no negociable, irrevocable, de fecha 01 de Abril del 2019 y con vencimiento al 20 de Diciembre del 2019, por el monto de \$ 535.219 (quinientos treinta y cinco mil doscientos diecinueve pesos), a favor de la Corporación Municipal de Ancud para la Educación, Salud y Atención a Menores, prorrogado mediante Prorroga de Certificado de Fianza N ° B00393212-01 del 18 /06/2019, teniendo como nueva fecha de vencimiento el 29/01/2020

Este certificado de Fianza, será devuelta por la Corporación al contratista, al verificarse la Recepción definitiva de las obras sin observaciones, una vez transcurridos los seis meses de la Recepción Provisoria sin observaciones, la que deberá ser solicitada por la contratista, Esto sin perjuicio de la responsabilidad civil de la contratista a que se refiere el Art. 2003, incisos 3, 4 y 5 del Código Civil.-

**QUINTO:** Se tienen como expresamente reproducidas las cláusulas contenidas en el contrato “**Conservación Escuela Rural Sol del Pacifico**”, suscrito entre las partes y ya citado en la cláusula **PRIMERA** de este anexo modificatorio de contrato, en todo lo no preceptuado por el presente instrumento.-

**SEXTO:** La personería de Don **JORGE EDUARDO URIBE GALLARDO** para representar a la Corporación Municipal de Ancud, emana de la Escritura Pública según Repertorio N ° 2641-2016, de fecha 30 de Diciembre del 2016 de la Notaria de Ancud.

La personería de Doña Mirta Oliva Barría Ravena, para representar a CAHICURA SPA., emana del Estatuto actualizado de Constitución del Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de fecha 23 de Mayo del 2017.

**SEPTIMO:** El presente anexo modificatorio de contrato se extiende firmado en cuatro copias quedando una copia en poder del adjudicatario y las restantes en poder de la Corporación Municipal de Ancud.

**CHAICURA SPA.**  
**RUT N° 76.737.249-3**

**JUG/IBR/ihr.**



**JORGE URIBE GALLARDO**  
**SECRETARIO GENERAL**