

## ANEXO MODIFICATORIO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS “CONSERVACION JARDIN INFANTIL SIRENITA”

En Ancud, a 21 días del mes de Junio del 2019, comparecen: la **CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ANCUD PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN A MENORES** RUT N ° 71.420.700-8, persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro debidamente representada por su Secretario General, **Don JORGE URIBE GALLARDO**, chileno, RUT N°9.414.591-0, ambos domiciliados en calle Yerbas Buenas N° 915, Ancud, en adelante también la Corporación y la Empresa **OSCAR ROGELIO SALDIVIA BORQUEZ, E.I.R.L., CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES**, RUT N° 76.806.576-4, debidamente representada por el Sr. **OSCAR ROGELIO SALDIVIA BORQUEZ**, RUT N ° 13.002 532-3 , ambos domiciliados en calle Hipólito Barrientos N ° 82, Sector Bellavista, Ancud, en adelante la “contratista”, quienes han convenido el presente contrato de ejecución de obras:

**PRIMERO:** Con fecha 08 de Abril del 2019, se celebró el contrato de ejecución de obras “**CONSERVACION JARDIN INFANTIL SIRENITA**” entre la **CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ANCUD PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR**, RUT N ° 71.420.700-8, debidamente representada por su Secretario General, **Don JORGE URIBE GALLARDO**, RUT N°9.414.591-0, ambos domiciliados en calle Yerbas Buenas N° 915, Ancud y la Empresa **OSCAR ROGELIO SALDIVIA BORQUEZ, E.I.R.L., CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES**, RUT N° 76.806.576-4, debidamente representada por el Sr. **OSCAR ROGELIO SALDIVIA BORQUEZ**, RUT N ° 13.002 532-3 , ambos domiciliados en calle Hipólito Barrientos N ° 82, Sector Bellavista, Ancud, aprobado mediante Resolución N ° **1.005 del 11 de Abril del 2019**, para la ejecución de las obras del Proyecto “**Conservación Jardín Infantil Sirenita**” por el monto de \$ **6.500.000**(seis millones quinientos mil pesos), IVA incluido, con cargo a **FAEP 2018, Excedentes**, con un plazo de ejecución de **60** días corridos, a contar de la fecha del acta de entrega de terreno.

**SEGUNDO:** Mediante Resolución N ° **1.362 del 17 de Junio del 2019**, de la Corporación Municipal de Ancud, se autoriza el **aumento de plazo en 20 (veinte)** días corridos, a contar del **21 de Junio del 2019**, fecha de término del plazo originalmente contratado, quedando como nueva **fecha de término, el 30 de Julio del 2019**. Esto, en atención a las modificaciones de partidas a costo cero solicitadas por la contratista, visadas por la Unidad Técnica y aprobadas por la Secretaria Ministerial de Educación Los Lagos, Oficio **Ordinario N ° 1.603** del 18 de Junio del 2019.

**TERCERO:** Que vienen las partes a suscribir el presente anexo modificatorio del contrato “**Conservación Jardín Infantil Sirenita**”, en el siguiente sentido: se procede a modificar la cláusula **SEXTA** del contrato principal citado en la cláusula **PRIMERA** del presente anexo modificatorio de contrato, en cuanto a su duración, por cuanto el plazo de ejecución de las obras se extenderá por **20 (veinte)** días corridos a contar del término de los **60** días corridos, originalmente contratados, 20 de Junio del 2019, quedando como nueva fecha de término el **05 de Julio del 2019**.

**CUARTO:** La contratista en garantía de fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras, correspondiente a un 5% del monto del contrato, entregó a la Corporación, Vale Vista 03 N ° 22727310, de fecha 05 de Abril del 2019, por el monto de \$ 325.000(trescientos veinticinco mil pesos), a favor de la Corporación Municipal de Ancud para la Educación, Salud y Atención a Menores, la cual no tiene fecha de término, por lo que se encuentra vigente y no requiere nueva caución. Este vale vista, será devuelta por la Corporación a la contratista, al verificarse la Recepción definitiva de las obras sin observaciones, una vez transcurridos los seis meses de la Recepción Provisoria sin observaciones, la que deberá ser solicitada por la contratista. Esto sin perjuicio de la responsabilidad civil de la contratista a que se refiere el Art. 2003, incisos 3, 4 y 5 del Código Civil.-

**QUINTO:** Se tienen como expresamente reproducidas las cláusulas contenidas en el contrato “**Conservación Jardín Infantil Sirenita**”, suscrito entre las partes y ya citado en la cláusula **PRIMERA** de este anexo modificatorio de contrato, en todo lo no preceptuado por el presente instrumento.-

**SEXTO:** La personería de Don **JORGE EDUARDO URIBE GALLARDO** para representar a la Corporación Municipal de Ancud, emana de la Escritura Pública según Repertorio N ° 2641-2016, de fecha 30 de Diciembre del 2016 de la Notaria de Ancud.-

La personería de Don **OSCAR ROGELIO SALDIVIA BORQUEZ**, para representar a la Empresa **OSCAR ROGELIO SALDIVIA BORQUEZ, E.I.R.L., CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES** emana del Estatuto Actualizado de fecha 27 de Noviembre del 2017, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

**SEPTIMO:** El presente anexo modificatorio de contrato se extiende firmado en cuatro copias quedando una copia en poder del adjudicatario y las restantes en poder de la Corporación Municipal de Ancud.

  
**OSCAR ROGELIO SALDIVIA BORQUEZ, E.I.R.L.**  
**RUT N° 76.806.576-4**



  
**JORGE URIBE GALLARDO**  
**SECRETARIO GENERAL**

  
**JUG /IHR/ihr.**